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П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Курская область) 

1. Основные положения 

Наименование регионального проекта Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Курская область) 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Патриотическое воспитание (Курская 
область) 

Срок реализации 
проекта 

01.01.2021 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Чуркин А.В. Заместитель Губернатор Курской области 

Руководитель регионального проекта Пархоменко Н.А. Председатель комитета 

Администратор регионального проекта Уколов А.Ф. Первый заместитель председателя комитета 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

1 

Государственная программа  

Подпрограмма 
(направление) 
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4. Результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

1 Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации 
 

1.1 

Обеспечены 
разработка и 

внедрение рабочих 
программ воспитания 

обучающихся в 
общеобразовательных 

организациях и 
профессиональных 
образовательных 

организациях, 
нарастающим итогом 

- ПРОЦ 2,0000 31.12.202
0 

- - - 90,0
000 

100,
000
0 

100,
000
0 

100,
000
0 

- - Доля 
общеобразовательн

ых и 
профессиональных 
образовательных 
организаций, в 

которых 
утверждены 

рабочие 
программы 
воспитания 

обучающихся на 
основе 

разработанной 
Минпросвещения 
России примерной 

программы 
воспитания 

обучающихся от 
общего количества 
общеобразовательн
ых организаций и 

профессиональных 
образовательных  

 

Утвержде
ние 

документ
а 
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

               организаций. 
 

  

1.2 

Обеспечено 
увеличение 

численности детей и 
молодежи в возрасте 

до 30 лет, 
вовлеченных в 

социально активную 
деятельность через 
увеличение охвата 
патриотическими 

проектами 

- ТЫС 
ЧЕЛ 

0,0000 31.12.202
0 

- - - 50,0
000 

62,0
000 

72,0
000 

82,0
000 

- - За счёт 
предоставления 
Росмолодежью 

субсидии 
учреждениям, 

уставная 
деятельность 

которых 
направлена на 
гражданско-

патриотическое 
воспитание 
граждан РФ, 

ежегодно будет 
проведено не менее 
5 всероссийских, 4 
окружных и иных 

мероприятий и 
проектов с 

вовлечением не 
менее 40000 

человек, а также не 
менее 3 

репрезентативных 
исследований. 

 
 

Проведен
ие 

массовых 
мероприя

тий 
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

1.3 

Создание условий для 
развития системы 

межпоколенческого 
взаимодействия и 

обеспечения 
преемственности 

поколений, 
поддержки 

общественных 
инициатив и проектов, 

направленных на 
гражданское и 

патриотическое 
воспитание детей и 

молодежи 

- ТЫС 
ЧЕЛ 

0,0000 31.12.202
0 

- - - 5,93
80 

6,12
60 

6,31
40 

6,50
20 

- - Реализация програ
ммы, включающей 
в себя проведение 

детских этапов 
популярных 

конкурсов, премий 
и проектов, уже 

зарекомендовавши
х себя среди 
населения 

Российской 
Федерации. Всего 
будет реализовано 

12 мероприятий 
под шефством 

лидеров взрослых 
проектов. В очных 
отборочных этапах 
примет участие не 
менее 50 000 детей 
и молодежи (по 5 
000 в каждом из 

10), в финал 
попадут 10 000 (по 
1000 в каждом из 

10) 
 

Проведен
ие 

массовых 
мероприя

тий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

 

Патриотическое воспитание (Курская область) 
 

0 
0  

План реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

1 Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации 

1.1 
 

Результат "Обеспечены 
разработка и внедрение рабочих 

программ воспитания 
обучающихся в 

общеобразовательных 
организациях и 

профессиональных 
образовательных организациях, 

нарастающим итогом" 
 

31.12.2020 
 

31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Уколов А.Ф. 
 

Доля общеобразовательных 
и профессиональных 

образовательных 
организаций, в которых 

утверждены рабочие 
программы воспитания 
обучающихся на основе 

разработанной 
Минпросвещения России 

примерной программы 
воспитания обучающихся 

от общего количества 
общеобразовательных 

организаций и 
профессиональных 
образовательных 

организаций. 
 

Да 
 

- 
 

1.1.1 Контрольная точка "План 
проведения семинаров-
практикумов по разработке и 
внедрению программ воспитания 
обучающихся на муниципальном  
 

- 30.06.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и  

 

09 
 

Сахневич И.В. 
 

Приказ  
 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 уровне" 
 

 
 

контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

     

1.1.2 Контрольная точка "Мониторинг 
потребности образовательных 
организаций по подготовке и 
повышению квалификации 
педагогических работников по 
разработке рабочих программ 
воспитания" 
 

- 30.06.2021 
 

08 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Сахневич И.В. 
 

Отчет  
 

- 
 

- 
 

1.1.3 Контрольная точка "Обучились 
по дополнительным 
профессиональным программам 
повышения квалификации (в т.ч. 
освоены модули и темы в рамках 
ДПП ПК) по пазработке 
программ воспитания 
педагогические работники 
общеобразовательных 
организаций, дошкольных ОО и 
профессиональных 
образовательных организаций" 
 

- 30.09.2021 
 

09 
 

11 
 

Сахневич И.В. 
 

Справка  
 

- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

1.1.4 Контрольная точка 
"Представление результатов 
реализации программы 
патриотического воспитания на 
коллегии комитета образования и 
науки Курской области" 
 

- 31.12.2021 
 

10 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Сахневич И.В. 
 

Протокол  
 

- 
 

- 
 

1.1.5 Контрольная точка "Документ 
утвержден (подписан)" 
 

- 30.09.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Уколов А.Ф. 
 

 

- 
 

 

1.1.6 Контрольная точка "Проведено 
исследование по вопросу 
формирования и (или) тематике 
документа " 
 

- 31.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

02 
 

Уколов А.Ф. 
 

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

и 
отсутст

вует 
 

     

1.1.7 Контрольная точка "Документ 
разработан" 
 

- 31.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Уколов А.Ф. 
 

 

- 
 

 

1.1.8 Контрольная точка "Документ 
согласован с заинтересованными 
органами и организациями" 
 

- 31.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Уколов А.Ф. 
 

 

- 
 

 

1.1.9 Контрольная точка "Документ 
опубликован" 
 

- 31.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Уколов А.Ф. 
 

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

    

1.1.10 Контрольная точка "Документ 
утвержден (подписан)" 
 

- 31.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Уколов А.Ф. 
 

 

- 
 

 

1.1.11 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 01.04.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Уколов А.Ф. 
 

 

- 
 

 

 
 

 
       



10 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

1.1.12 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 30.09.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Уколов А.Ф. 
 

  
 

- 
 

 

1.1.13 Контрольная точка "Проведено 
исследование по вопросу 
формирования и (или) тематике 
документа " 
 

- 31.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Уколов А.Ф. 
 

 

- 
 

 

1.1.14 Контрольная точка "Документ 
разработан" 
 

- 31.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Уколов А.Ф. 
 

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

и 
отсутст

вует 
 

и 
отсутст

вует 
 

    

1.1.15 Контрольная точка "Документ 
согласован с заинтересованными 
органами и организациями" 
 

- 31.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Уколов А.Ф. 
 

 

- 
 

 

1.1.16 Контрольная точка "Документ 
утвержден (подписан)" 
 

- 31.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Уколов А.Ф. 
 

 

- 
 

 

1.1.17 Контрольная точка "Документ 
опубликован" 
 

- 31.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Уколов А.Ф. 
 

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

    

1.1.18 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 01.04.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Уколов А.Ф. 
 

 

- 
 

 

1.1.19 Контрольная точка " Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 30.09.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Уколов А.Ф. 
 

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

1.1.20 Контрольная точка "Проведено 
исследование по вопросу 
формирования и (или) тематике 
документа " 
 

- 31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

02 
 

Уколов А.Ф. 
 

  
 

- 
 

 

1.1.21 Контрольная точка "Документ 
разработан" 
 

- 31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Уколов А.Ф. 
 

 

- 
 

 

1.1.22 Контрольная точка "Документ 
согласован с заинтересованными 
органами и организациями" 
 

- 31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Уколов А.Ф. 
 

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

и 
отсутст

вует 
 

и 
отсутст

вует 
 

    

1.1.23 Контрольная точка "Документ 
утвержден (подписан)" 
 

- 31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Уколов А.Ф. 
 

 

- 
 

 

1.1.24 Контрольная точка "Документ 
опубликован" 
 

- 31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Уколов А.Ф. 
 

 

- 
 

 

1.2 
 

Результат "Обеспечено 
увеличение численности детей и 
молодежи в возрасте до 30 лет, 

вовлеченных в социально  
 

31.12.2020 
 

31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Котляров С.А. 
 

За счёт предоставления 
Росмолодежью субсидии 
учреждениям, уставная 
деятельность которых  

 

Нет 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 

активную деятельность через 
увеличение охвата 

патриотическими проектами" 
 

  

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

 

направлена на гражданско-
патриотическое воспитание 

граждан РФ, ежегодно 
будет проведено не менее 5 
всероссийских, 4 окружных 

и иных мероприятий и 
проектов с вовлечением не 

менее 40000 человек, а 
также не менее 3 

репрезентативных 
исследований. 

 
 

  

1.2.1 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 30.06.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

 

- 
 

АИС 
"Молодежь 

России" 
 

1.2.2 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)" 
 

- 30.06.2021 
 

02 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Кондрашова 
М.А. 

 

Отчет Предоставление 
отчета по итогам 1 
полугодия по плану 

мероприятий по 
вовлечению в социально 
активную деятельность 
через увеличение охвата 

патриотическими  
 

- 
 

АИС 
"Молодежь 

России" 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
  

и 
отсутст

вует 
 

 

проектами 
 

  

1.2.3 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)" 
 

- 30.09.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Отчет Предоставление 
отчета по итогам 3 квартала 
по плану мероприятий по 
вовлечению в социально 
активную деятельность 
через увеличение охвата 

патриотическими 
проектами 

 

- 
 

АИС 
"Молодежь 

России" 
 

1.2.4 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 30.12.2021 
 

03 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Отчет Отчет о выполнении 
 

- 
 

АИС 
"Молодежь 

России" 
 

1.2.5 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)" 
 

- 30.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Кондрашова 
М.А. 

 

Отчет Предоставление 
годового отчета по плану 

мероприятий по 
вовлечению в социально  

 

- 
 

АИС 
"Молодежь 

России" 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

 

активную деятельность 
через увеличение охвата 

патриотическими 
проектами 

 

  

1.2.6 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 30.09.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

03 
 

Котляров С.А. 
 

 

- 
 

 

1.2.7 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)" 
 

- 30.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

1.2.8 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 31.12.2022 
 

03 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  
 

- 
 

 

1.2.9 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 30.09.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

 

- 
 

 

1.2.10 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)" 
 

- 30.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Котляров С.А. 
 

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

и 
отсутст

вует 
 

и 
отсутст

вует 
 

    

1.2.11 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 31.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

 

- 
 

 

1.2.12 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 30.09.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

 

- 
 

 

1.2.13 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)" 
 

- 30.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Котляров С.А. 
 

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

    

1.2.14 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

 

- 
 

 

1.3 
 

Результат "Создание условий для 
развития системы 

межпоколенческого 
взаимодействия и обеспечения 
преемственности поколений, 

поддержки общественных 
инициатив и проектов, 

направленных на гражданское и 
патриотическое воспитание детей 

и молодежи" 
 

31.12.2020 
 

31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

Реализация программы, 
включающей в себя 

проведение детских этапов 
популярных конкурсов, 
премий и проектов, уже 
зарекомендовавших себя 

среди населения 
Российской Федерации. 

Всего будет реализовано 12 
мероприятий под шефством 
лидеров взрослых проектов. 
В очных отборочных этапах  

 

Нет 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

       

примет участие не менее 50 
000 детей и молодежи (по 5 

000 в каждом из 10), в 
финал попадут 10 000 (по 

1000 в каждом из 10) 
 

  

1.3.1 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 30.06.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

03 
 

Котляров С.А. 
 

Приказ Приказ комитета по 
утверждению 

регионального плана 
мероприятий 

межпоколенческого 
взаимодействия и 

обеспечения 
преемственности 

поколений, поддержки 
общественных инициатив и 
проектов, направленных на 

гражданское и 
патриотическое воспитание 

детей и молодежи 
 

- 
 

АИС 
"Молодежь 

России" 
 

1.3.2 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)" 
 

- 30.06.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Отчет Предоставление 
отчета за 1 полугодие по 

плану мероприятий 
межпоколенческого 
взаимодействия и 

обеспечения 
преемственности 

поколений, поддержки 
общественных инициатив и 
проектов, направленных на 

гражданское и  
 

- 
 

АИС 
"Молодежь 

России" 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
    

патриотическое воспитание 
детей и молодежи 

 

  

1.3.3 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)" 
 

- 30.09.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Отчет Предоставление 
отчета за 3 квартал по 
плану мероприятий 
межпоколенческого 
взаимодействия и 

обеспечения 
преемственности 

поколений, поддержки 
общественных инициатив и 
проектов, направленных на 

гражданское и 
патриотическое воспитание 

детей и молодежи 
 

- 
 

АИС 
"Молодежь 

России" 
 

1.3.4 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 30.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Отчет Подготовлен отчет 
 

- 
 

АИС 
"Молодежь 

России" 
 

1.3.5 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)" 
 

- 30.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными  

 

Взаимос
вязь с 
иными  

 

Кондрашова 
М.А. 

 

Отчет Предоставление 
годового отчета по плану 

мероприятий  
 

- 
 

АИС 
"Молодежь 

России" 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

 

межпоколенческого 
взаимодействия и 

обеспечения 
преемственности 

поколений, поддержки 
общественных инициатив и 
проектов, направленных на 

гражданское и 
патриотическое воспитание 

детей и молодежи 
 

  

1.3.6 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 30.09.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

03 
 

Котляров С.А. 
 

 

- 
 

 

1.3.7 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)" 
 

- 30.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

Котляров С.А. 
 

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

отсутст
вует 

 

отсутст
вует 

 

    

1.3.8 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 31.12.2022 
 

03 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

 

- 
 

 

1.3.9 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 30.09.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

 

- 
 

 

1.3.10 Контрольная точка "Услуга 
оказана (работы выполнены)" 
 

- 30.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и  

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и  

 

Котляров С.А. 
 

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

    

1.3.11 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 31.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

 

- 
 

 

1.3.12 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 30.09.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

 

- 
 

 

1.3.13 Контрольная точка "Услуга  
 

- 30.12.2024 
 

Взаимо 
 

Взаимо 
 

Котляров С.А. 
 

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 оказана (работы выполнены)" 
 

 
 

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

    

1.3.14 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

 

- 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к паспорту регионального проекта 

 

Патриотическое воспитание (Курская 
область) 

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям 

Муниципальное образование  
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 

(Справо
чно) 

2030 
(Справо

чно) 

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации 

Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, нарастающим итогом 

Справочно: в целом по субъекту 
Российской Федерации (в 
соответствии с паспортом 
регионального 
проекта) 

Процент 2 31.12.2020 - - - 90,00 100,00 100,00 100,00 - - 

Всего по муниципальным 
образованиям 

Процент 2 31.12.2020 - 0,00 0,00 90,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

Беловский муниципальный район Процент 0 31.12.2020 - - - 90,00 100,00 100,00 100,00 - - 

Хомутовский муниципальный район Процент 0 31.12.2020 - - - 90,00 100,00 100,00 100,00 - - 

Фатежский муниципальный район Процент 0 31.12.2020 - - - 90,00 100,00 100,00 100,00 - - 

Тимский муниципальный район Процент 0 31.12.2020 - - - 90,00 100,00 100,00 100,00 - - 
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Муниципальное образование  
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 

(Справо
чно) 

2030 
(Справо

чно) 

Суджанский муниципальный район Процент 0 31.12.2020 - - - 90,00 100,00 100,00 100,00 - - 

Солнцевский муниципальный район Процент 0 31.12.2020 - - - 90,00 100,00 100,00 100,00 - - 

Советский муниципальный район Процент 0 31.12.2020 - - - 90,00 100,00 100,00 100,00 - - 

Рыльский муниципальный район Процент 0 31.12.2020 - - - 90,00 100,00 100,00 100,00 - - 

Пристенский муниципальный район Процент 0 31.12.2020 - - - 90,00 100,00 100,00 100,00 - - 

Поныровский муниципальный район Процент 0 31.12.2020 - - - 90,00 100,00 100,00 100,00 - - 

Октябрьский муниципальный район Процент 0 31.12.2020 - - - 90,00 100,00 100,00 100,00 - - 

Обоянский муниципальный район Процент 0 31.12.2020 - - - 90,00 100,00 100,00 100,00 - - 

Медвенский муниципальный район Процент 0 31.12.2020 - - - 90,00 100,00 100,00 100,00 - - 

Мантуровский муниципальный район Процент 0 31.12.2020 - - - 90,00 100,00 100,00 100,00 - - 
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Муниципальное образование  
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 

(Справо
чно) 

2030 
(Справо

чно) 

Льговский муниципальный район Процент 0 31.12.2020 - - - 90,00 100,00 100,00 100,00 - - 

Черемисиновский муниципальный 
район 

Процент 0 31.12.2020 - - - 90,00 100,00 100,00 100,00 - - 

Курчатовский муниципальный район Процент 0 31.12.2020 - - - 90,00 100,00 100,00 100,00 - - 

Кореневский муниципальный район Процент 0 31.12.2020 - - - 90,00 100,00 100,00 100,00 - - 

Конышевский муниципальный район Процент 0 31.12.2020 - - - 90,00 100,00 100,00 100,00 - - 

Касторенский муниципальный район Процент 0 31.12.2020 - - - 90,00 100,00 100,00 100,00 - - 

Золотухинский муниципальный район Процент 0 31.12.2020 - - - 90,00 100,00 100,00 100,00 - - 

Железногорский муниципальный 
район 

Процент 0 31.12.2020 - - - 90,00 100,00 100,00 100,00 - - 

Дмитриевский муниципальный район Процент 0 31.12.2020 - - - 90,00 100,00 100,00 100,00 - - 

Горшеченский муниципальный район Процент 0 31.12.2020 - - - 90,00 100,00 100,00 100,00 - - 
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Муниципальное образование  
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 

(Справо
чно) 

2030 
(Справо

чно) 

город Щигры Процент 0 31.12.2020 - - - 90,00 100,00 100,00 100,00 - - 

город Льгов Процент 0 31.12.2020 - - - 90,00 100,00 100,00 100,00 - - 

город Курчатов Процент 0 31.12.2020 - - - 90,00 100,00 100,00 100,00 - - 

город Курск Процент 0 31.12.2020 - - - 90,00 100,00 100,00 100,00 - - 

город Железногорск Процент 0 31.12.2020 - - - 90,00 100,00 100,00 100,00 - - 

Глушковский муниципальный район Процент 0 31.12.2020 - - - 90,00 100,00 100,00 100,00 - - 

Большесолдатский муниципальный 
район 

Процент 0 31.12.2020 - - - 90,00 100,00 100,00 100,00 - - 

Курский муниципальный район Процент 0 31.12.2020 - - - 90,00 100,00 100,00 100,00 - - 

Щигровский муниципальный район Процент 0 31.12.2020 - - - 90,00 100,00 100,00 100,00 - - 
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Участники регионального проекта 
 

 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Пархоменко Н. А. Председатель комитета Чуркин А. В. 10 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Уколов А. Ф. Первый заместитель 
председателя комитета 

Пархоменко Н. А. 10 
 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

 

3 Участник Сахневич И. В. Ректор Пархоменко Н. А. 10 
 

Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, нарастающим итогом 
 

 

4 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Уколов А. Ф. Первый заместитель 
председателя комитета 

Пархоменко Н. А. 10 
 

Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата 
патриотическими проектами 
 

 

5 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Котляров С. А. председатель комитета Князев Ю. П. 10 
 

Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных 
инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи 
 

 

6 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Котляров С. А. председатель комитета Князев Ю. П. 10 
 

 


