
УТВЕРЖДЕН 
Советом по стратегическому развитию  

и проектам (программам) 
(протокол от 13.12.2018  № 8) 

(в редакции запроса на изменение от 29.01.2021 №  E8-67-2021/001)        

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Социальная активность (Курская область) 

1. Основные положения 

Наименование регионального проекта Социальная активность (Курская область) 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Социальная активность (Курская область) 
Срок реализации 
проекта 

01.01.2019 30.12.2024 

Куратор регионального проекта Князев Ю.П. Заместитель Губернатора Курской области 

Руководитель регионального проекта Котляров С.А. председатель комитета 

Администратор регионального проекта Кондрашова М.А. заместитель председателя комитета 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

1 

Государственная программа Государственная программа Курской области "Повышение 
эффективности реализации молодежной политики, создание 
благоприятных условий для развития туризма и развитие 
системы оздоровления и отдыха детей в Курской области"  

Подпрограмма 
(направление) 

Подпрограмма "Молодежь Курской области"  



2 
 

2. Показатели регионального проекта 

 

№ 
п/п 

Показатели регионального 
проекта 

Уровень 
показател

я 

Единица 
измерения  
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 

(Справо
чно) 

2030 
(Справо

чно) 

 

1 Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) 
 

1.1. Общая численность граждан 
Российской Федерации, 
вовлеченных центрами 
(сообществами, 
объединениями) поддержки 
добровольчества 
(волонтерства) на базе 
образовательных 
организаций, 
некоммерческих 
организаций, 
государственных  и 
муниципальных учреждений, 
в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность 

ФП Миллион 
человек 

0,09 01.04.2018 0,0000 0,0920 0,0940 0,0975 0,1036 0,1097 0,1159 - - - 
 

 

1.2. Удельный вес численности 
молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет, принимающих 
участие в добровольческой 
деятельности, в общей 
численности молодежи 
Курской области в возрасте  

РП Процент 13,60 01.01.2018 0,0000 19,0000 21,0000 23,0000 25,0000 27,0000 30,0000 - - АИС 
"Молодежь 

России" 
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№ 
п/п 

Показатели регионального 
проекта 

Уровень 
показател

я 

Единица 
измерения  
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 

(Справо
чно) 

2030 
(Справо

чно) 

 

 от 14 до 30 лет               
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году 

 

№ п/п Показатели регионального проекта 
Уровень 

показателя 

Единица 
измерения  
(по ОКЕИ) 

Плановые значения по месяцам На конец 
2021  года 

 

01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 
 

1 Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) 
 

1.1. Общая численность граждан Российской 
Федерации, вовлеченных центрами 
(сообществами, объединениями) поддержки 
добровольчества (волонтерства) на базе 
образовательных организаций, 
некоммерческих организаций, 
государственных  и муниципальных 
учреждений, в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность 

ФП Миллион 
человек 

0,0150 0,0300 0,0400 0,0600 0,0720 0,0760 0,0780 0,0800 0,0900 0,0950 0,0975 0,0975 
 

1.2. Удельный вес численности молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, принимающих 
участие в добровольческой деятельности, в 
общей численности молодежи Курской 
области в возрасте от 14 до 30 лет 

РП Процент 21,000
0 

21,000
0 

21,000
0 

21,000
0 

22,000
0 

22,000
0 

22,000
0 

22,000
0 

23,000
0 

23,000
0 

23,000
0 

23,0000 
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4. Результаты регионального проекта 



№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

1 Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) 
 

1.1 

В соответствии с 
разработанными 

образовательными 
программами 
осуществлены 

мероприятия по 
обучению не менее 25 

тыс. координаторов 
добровольцев 

(волонтеров) по 
работе в сфере 

добровольчества и 
технологий работы с 
волонтерами на базе 
центров поддержки 

добровольчества 
(волонтерства), НКО, 

образовательных 
организаций и иных 

учреждений, 
осуществляющих 

деятельность в сфере 
добровольчества.  

- ТЫС 
ЕД 

0 - - 0.1 0.12
6 

0.16
5 

0.20
4 

0.24
4 

0.28
2 

- -  Разработаны и 
реализуются 

образовательные 
программы 
подготовки 

специалистов по 
работе в сфере 

добровольчества и 
технологий работы 

с волонтерами  
с учетом 

российской и 
международной 

практики и 
возможностью 

модульного 
освоения. 
Проведена 
подготовка 

(переподготовка) 
не менее 25 тыс. 
специалистов по 
работе в сфере 

добровольчества и  
 

Проведен
ие 

образоват
ельных 

мероприя
тий 
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

Нарастающий итог              технологий работы 
с волонтерами, в 
соответствии с 

разработанными 
образовательными 

программами 
 

 

  

1.2 

В целях 
популяризации 

добровольчества 
(волонтерства) 

проведена 
информационная и 

рекламная кампания, 
в том числе  

рекламные ролики на 
ТВ и в сети 

"Интернет", охват 
аудитории теле- и 

радиорекламы 
составляет не менее 
10 000 000 человек 
ежегодно, а также в 
сети "Интернет" и 
социальных сетях 

размещается не менее 
1 000 

информационных  

- МЛН 
ЕД 

0 - - 0.12 0.12 0.03
77 

0.03
77 

0.03
77 

0.03
77 

- -  Организованы и 
проведены 

конкурсы на 
лучшую разработку 
информационной и 

рекламной 
кампании в целях 

популяризации 
добровольчества. 
Организована и 

проводится 
информационная и 

рекламная 
кампании в целях 

популяризации 
добровольчества 

(ежегодно). 
Подготовлено и 

обеспечено 
распространение 
аналитических  

 

Проведен
ие 

информа
ционно-
коммуни
кационно

й 
кампании 
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

материалов в год              материалов по 
результатам 

исследования 
эффективности 
реализованной 

информационной и 
рекламной 

кампании в целях 
популяризации 

добровольчества, 
включающей 

критерии 
вовлечения новых 

добровольцев 
(волонтеров) в 
действующие 

проекты на основе 
данных единой 

информационной 
системы в сфере 

развития 
добровольчества 

 
 

  

 

 

1.3 

Проведен конкурсный 
отбор на 

предоставление 
субсидий (грантов) 

лучшим практикам в  

- ЕД 0 - - 0 0 1 0 0 1 - -  Разработана 
конкурсная 

документация и 
проведен 

конкурсный отбор  
 

Проведен
ие 

массовых 
мероприя

тий 
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

сфере 
добровольчества 
(волонтерства), 
реализуемым в 

субъектах Российской 
Федерации 

             на предоставление 
субсидий (грантов) 
лучшим практикам 

в сфере 
добровольчества 
(волонтерства), 
реализуемым в 

субъектах 
Российской 

Федерации, по 
широкому спектру 

направлений 
добровольческой 
(волонтерской) 
деятельности. 

Поддержано не 
менее 20 проектов 

ежегодно 
 

 

  

 

1.4 

Проведен закрытый 
конкурс проектов 

(программ) 
молодежных и 

детских 
общественных 

объединений для 
осуществления мер 

государственной  

- ЕД 1 31.12.201
8 

- - 1 1 1 1 1 - - Ежегодно проведен 
закрытый конкурс 

проектов 
(программ) 

молодежных и 
детских 

общественных 
объединений для 

осуществления мер  
 

Проведен
ие 

массовых 
мероприя

тий 
 

 

  

 

9 
  



№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

поддержки, в том 
числе по номинации 
«Добровольчество» 

             государственной 
поддержки, в том 

числе по 
номинации 

«Добровольчество» 
 

  

1.5 

Проведен 
региональный 

конкурс "Доброволец 
России" 

- ЕД 1 31.12.201
8 

- - 1 1 1 1 1 - - Ежегодно 
проведение 

регионального 
конкурса 

"Добровольцы 
России" 

 
 

Проведен
ие 

массовых 
мероприя

тий 
 

 

1.6 

Созданы центры 
(сообщества, 
объединения) 

поддержки 
добровольчества 

(волонтерства) на базе 
образовательных 

организаций, 
некоммерческих 

организаций, 
государственных и 

муниципальных 
учреждений. 

Нарастающий итог 

- ЕД 0 30.12.201
8 

- 0 2 - - - - - -  К 2020 году 
созданы и 

функционируют 18
6 центров 

(сообществ, 
объединений) 

поддержки 
добровольчества 
(волонтерства) на 

базе 
образовательных 

организаций, НКО, 
государственных и 

муниципальных 
учреждений, в том  

 

Создание 
(реоргани

зация) 
организа

ции 
(структур

ного 
подразде

ления) 
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

              числе 10 ресурсных 
центров по 
поддержке 

добровольчества 
(волонтерства) в 
сфере культуры 

безопасности и ЧС. 
Разработан 

типовой регламент 
деятельности 

ресурсных центров 
по поддержке 

добровольчества 
(волонтерства) в 
сфере культуры 

безопасности и ЧС. 
Сформирована сеть 

центров 
(сообществ, 

объединений)  по 
поддержке 

добровольчества 
(волонтерства) в 

различных  сферах 
на базе 

образовательных 
организаций, 

некоммерческих  
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

              организаций, 
государственных и 

муниципальных 
учреждений, 
обеспечено 

продвижение 
социальных 

добровольческих 
проектов, 

реализуемых 
молодежью. 

 
 

  

 

2 Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры 
 

2.1 

Реализован комплекс 
проектов и 

мероприятий для 
студенческой 

молодежи, 
направленный на 
формирование и 

развитие 
способностей, 
личностных 

компетенций для 
самореализации и 

профессионального 
развития 

- ТЫС 
ЧЕЛ 

4.7 01.10.201
8 

- 11.6
77 

2.66
3 

3.08 3.08 3.08 3.08 - -  Ежегодно в рамках 
проекта 

дискуссионных 
студенческих 

клубов "Диалог на 
равных" 

проводится не 
менее 1 000 встреч 
во всех субъектах 

Российской 
Федерации, с 

участием не менее  
500 спикеров, в 

которых  
 

Проведен
ие 

массовых 
мероприя

тий 
 

 

 

  

 

12 
  



№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

              принимает участие 
не менее  

200 000 студентов 
образовательных 

организаций 
высшего и 
среднего 

специального 
образования. 
Проведено не 

менее  
300 прямых 

трансляций в сети 
"Интернет" 
(ежегодно), 

создано не менее 
100 видеороликов 

(ежегодно) для 
размещения в сети 
"Интернет". Общий 

охват интернет-
аудитории 

проектом составит 
не менее 5 000 000 
человек ежегодно. 
Не менее 150 тыс. 
студентов к 2024  
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

              году используют 
единое 

студенческое 
мобильное 

приложение 
"OnRussia", 

объединяющее 
активную 

молодежь со всей 
страны. Ежегодное 
увеличение числа 
пользователей не 

менее  
50 тыс. человек. 

Созданы и 
реализуют свою 
деятельность на 

постоянной основе 
отделения 

Национальной лиги 
студенческих 

клубов в не менее 
80 субъектах 
Российской 

Федерации к 2024 
году. Ежегодно 

участие принимают 
не  
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

              менее 500 000 
студентов 

образовательных 
организаций 
высшего и 
среднего 

специального 
образования из 80 

субъектов 
Российской 
Федерации 

К 2024 году 70% 
студентов будут 

вовлечены в 
клубное 

студенческое 
движение. 

 
 

  

 

2.2 

Ежегодно, начиная с 
2019 года, в весенне-

летний период 
разработаны и 
проведены 10 

образовательных 
программ в рамках 
Форума молодых 

деятелей культуры и 
искусства "Таврида" .  

- ЧЕЛ 0 - - 38 13 32 32 32 32 - -  Ежегодно, с 2022 
года, на базе 

образовательного 
центра проводятся 
по две 10-дневные 

смены, которые 
охватывают не 

менее 4 
направлений 
культуры и  

 

Проведен
ие 

массовых 
мероприя

тий 
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

На базе 
образовательного 

центра для молодых 
деятелей культуры и 

искусства "Арт-
резиденция "Таврида", 
начиная с 2022 года, 
ежегодно в период с 

сентября по июнь 
включительно 

проводятся по две 10-
дневные смены. 

             искусства 
(количество 
участников 1 

смены составляет 
не мене 200 

человек). 
Увеличено число 
молодых деятелей 

культуры и 
искусства, 

обладающих 
личными 

профессиональным
и достижениями в 

различных 
творческих 
областях. 

Предоставлены 
возможности для 

творческой 
молодежи 

обучаться по 
расширенным 

образовательным 
программам от 

ведущих 
российских 

организаций в  
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

              области культуры и 
искусства.  

Разработаны и 
ежегодно 

проводятся не 
менее 10 

образовательных 
программ в рамках 
Форума молодых 

деятелей культуры 
и искусства 
"Таврида", в 

котором 
принимают участие 

не менее 3 500 
молодых деятелей 

культуры и 
искусства, к 
разработке 
программ 

привлечено не 
менее 30 

профильных 
партнерских 

организаций сферы 
культуры и 
искусства, 

разрабатывающих  
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

              образовательные 
программы по 
профильным 
направлениям 
деятельности. 

Участие в 
образовательной 

программе приняли 
не менее 300 
экспертов.  

Предоставлена 
возможность для 

молодых деятелей 
культуры и 
искусства 
получения 

информации по 
профильному 
направлению 
творчества от 

ведущих 
российских 
экспертов в 

области культуры и 
искусства. 
Проведены 

качественные 
экспертные отборы  
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

              проектов среди 
творческой 
молодежи 
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0 
0 

 

 

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

 

  

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 
(тыс. рублей) 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1 
 

Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)0 
 

 

1.1 Созданы центры (сообщества, 
объединения) поддержки 
добровольчества (волонтерства) на базе 
образовательных организаций, 
некоммерческих организаций, 
государственных и муниципальных 
учреждений 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.1.1. Консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.1.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.1.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.2 В соответствии с разработанными 
образовательными программами 
осуществлены мероприятия по обучению 
не менее 25 тыс. координаторов 
добровольцев (волонтеров) по работе в 
сфере добровольчества и технологий 
работы с волонтерами на базе центров 
поддержки добровольчества 
(волонтерства), НКО, образовательных 
организаций и иных учреждений, 
осуществляющих деятельность в сфере 
добровольчества 

25,74 20,00 20,00 50,00 50,00 50,00 215,74 
 

 

  25,74 20,00 20,00 50,00 50,00 50,00 215,74 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 
(тыс. рублей) 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1.2.1. Консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

       
 

1.2.1.1. бюджет субъекта 25,74 20,00 20,00 50,00 50,00 50,00 215,74 
 

1.2.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.2.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.3 Проведен конкурсный отбор на 
предоставление субсидий (грантов) 
лучшим практикам в сфере 
добровольчества (волонтерства), 
реализуемым в субъектах Российской 
Федерации 

2 262,26 220,25 6 910,61 200,00 200,00 200,00 9 993,12 
 

1.3.1. Консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

2 262,26 220,25 6 910,61 200,00 200,00 200,00 9 993,12 
 

1.3.1.1. бюджет субъекта 2 262,26 220,25 6 910,61 200,00 200,00 200,00 9 993,12 
 

1.3.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.3.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.4 В целях популяризации добровольчества 
(волонтерства) проведена 
информационная и рекламная кампания, в 
том числе  рекламные ролики на ТВ и в 
сети "Интернет", охват аудитории теле- и  

106,00 219,00 200,00 200,00 200,00 200,00 1 125,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 
(тыс. рублей) 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

 радиорекламы составляет не менее 10 000 
000 человек ежегодно, а также в сети 
"Интернет" и социальных сетях 
размещается не менее 1 000 
информационных материалов в год 

       
 

1.4.1. Консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

106,00 219,00 200,00 200,00 200,00 200,00 1 125,00 
 

1.4.1.1. бюджет субъекта 106,00 219,00 200,00 200,00 200,00 200,00 1 125,00 
 

1.4.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.4.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.5 Проведен закрытый конкурс проектов 
(программ) молодежных и детских 
общественных объединений для 
осуществления мер государственной 
поддержки, в том числе по номинации 
«Добровольчество» 

0,00 1 900,00 1 558,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00 9 158,00 
 

1.5.1. Консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 1 900,00 1 558,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00 9 158,00 
 

1.5.1.1. бюджет субъекта 0,00 1 900,00 1 558,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00 9 158,00 
 

1.5.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.5.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

         
 

22 
 



№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 
(тыс. рублей) 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1.6 Проведен региональный конкурс 
"Доброволец России" 

0,00 157,00 146,73 157,00 157,00 157,00 774,73 
 

1.6.1. Консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 157,00 146,73 157,00 157,00 157,00 774,73 
 

1.6.1.1. бюджет субъекта 0,00 157,00 146,73 157,00 157,00 157,00 774,73 
 

1.6.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.6.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

2 
 

Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры0 
 

 

2.1 Реализован комплекс проектов и 
мероприятий для студенческой молодежи, 
направленный на формирование и 
развитие способностей, личностных 
компетенций для самореализации и 
профессионального развития 

258,08 190,00 190,00 260,00 260,00 260,00 1 418,08 
 

2.1.1. Консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

258,08 190,00 190,00 260,00 260,00 260,00 1 418,08 
 

2.1.1.1. бюджет субъекта 258,08 190,00 190,00 260,00 260,00 260,00 1 418,08 
 

2.1.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

2.1.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

         
 

23 
 



№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 
(тыс. рублей) 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

2.2 Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-
летний период разработаны и проведены 
10 образовательных программ в рамках 
Форума молодых деятелей культуры и 
искусства "Таврида" .  
На базе образовательного центра для 
молодых деятелей культуры и искусства 
"Арт-резиденция "Таврида", начиная с 
2022 года, ежегодно в период с сентября 
по июнь включительно проводятся по две 
10-дневные смены. 

414,92 155,42 180,00 200,00 200,00 200,00 1 350,34 
 

 

2.2.1. Консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

414,92 155,42 180,00 200,00 200,00 200,00 1 350,34 
 

2.2.1.1. бюджет субъекта 414,92 155,42 180,00 200,00 200,00 200,00 1 350,34 
 

2.2.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

2.2.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 3 067,00 2 861,67 9 205,34 2 967,00 2 967,00 2 967,00 24 035,01 
 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

3 067,00 2 861,67 9 205,34 2 967,00 2 967,00 2 967,00 24 035,01 
 

Бюджеты территориальных государственных 
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской, всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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6. Помесячный план исполнения бюджета Курская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое 
обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году 

 

 

  

№ п/п Наименование результата 
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) На конец 

2021 года 
(тыс. рублей) 

 

01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 
 

1 Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) 
 

1.1. Созданы центры (сообщества, 
объединения) поддержки 
добровольчества (волонтерства) на базе 
образовательных организаций, 
некоммерческих организаций, 
государственных и муниципальных 
учреждений 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.2. В соответствии с разработанными 
образовательными программами 
осуществлены мероприятия по 
обучению не менее 25 тыс. 
координаторов добровольцев 
(волонтеров) по работе в сфере 
добровольчества и технологий работы с 
волонтерами на базе центров поддержки 
добровольчества (волонтерства), НКО, 
образовательных организаций и иных 
учреждений, осуществляющих 
деятельность в сфере добровольчества 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 
 

 

1.3. Проведен конкурсный отбор на 
предоставление субсидий (грантов) 
лучшим практикам в сфере 
добровольчества (волонтерства), 
реализуемым в субъектах Российской 
Федерации 

0,00 300,00 600,00 1 600,00 2 000,00 4 500,00 5 000,00 5 500,00 6 000,00 6 900,00 6 910,61 6 910,61 
 

1.4. В целях популяризации добровольчества 
(волонтерства)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 100,00 150,00 200,00 200,00 
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№ п/п Наименование результата 
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) На конец 

2021 года 
(тыс. рублей) 

 

01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 
 

 проведена информационная и рекламная 
кампания, в том числе  рекламные 
ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват 
аудитории теле- и радиорекламы 
составляет не менее 10 000 000 человек 
ежегодно, а также в сети "Интернет" и 
социальных сетях размещается не менее 
1 000 информационных материалов в 
год 

            
 

1.5. Проведен закрытый конкурс проектов 
(программ) молодежных и детских 
общественных объединений для 
осуществления мер государственной 
поддержки, в том числе по номинации 
«Добровольчество» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 400,00 600,00 1 200,00 1 558,00 1 558,00 
 

1.6. Проведен региональный конкурс 
"Доброволец России" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,73 146,73 146,73 146,73 
 

2 Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры 
 

2.1. Реализован комплекс проектов и 
мероприятий для студенческой 
молодежи, направленный на 
формирование и развитие способностей, 
личностных компетенций для 
самореализации и профессионального 
развития 

70,00 70,00 80,00 80,00 100,00 110,00 110,00 130,00 150,00 190,00 190,00 190,00 
 

2.2. Ежегодно, начиная с 2019 года, в 
весенне-летний период разработаны и 
проведены 10 образовательных 
программ в рамках Форума молодых 
деятелей культуры и искусства 
"Таврида" .  

0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 50,00 100,00 150,00 180,00 180,00 180,00 180,00 
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№ п/п Наименование результата 
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) На конец 

2021 года 
(тыс. рублей) 

 

01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 
 

 На базе образовательного центра для 
молодых деятелей культуры и искусства 
"Арт-резиденция "Таврида", начиная с 
2022 года, ежегодно в период с сентября 
по июнь включительно проводятся по 
две 10-дневные смены. 

            
 

ИТОГО: 70,00 370,00 680,00 1 680,00 2 120,00 4 860,00 5 430,00 6 200,00 7 176,73 8 786,73 9 205,34 9 205,34 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

 

Социальная активность (Курская область) 
 

0 
0  

 

План реализации регионального проекта 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

1 Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) 

1.1 
 

Результат "Созданы центры 
(сообщества, объединения) 
поддержки добровольчества 

(волонтерства) на базе 
образовательных организаций, 
некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных 
учреждений" 

 

30.12.2018 
 

31.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

 К 2020 году созданы и 
функционируют 186 центров 

(сообществ, объединений) 
поддержки добровольчества 

(волонтерства) на базе 
образовательных организаций, НКО, 
государственных и муниципальных 

учреждений, в том числе 10 
ресурсных центров по поддержке 
добровольчества (волонтерства) в 

сфере культуры безопасности и ЧС. 
Разработан типовой регламент 

деятельности ресурсных центров по 
поддержке добровольчества 

(волонтерства) в сфере культуры 
безопасности и ЧС. 

Сформирована сеть центров 
(сообществ, объединений)  по 
поддержке добровольчества 

(волонтерства) в различных  сферах 
на базе образовательных 

организаций, некоммерческих 
организаций, государственных и 

муниципальных учреждений, 
обеспечено продвижение  

 

АИС 
"Молодежь 

России" 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

       

социальных добровольческих 
проектов, реализуемых молодежью. 

 
 

 

1.1.1 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 31.10.2018 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

1.1.2 Контрольная точка "Обеспечена 
организация деятельности 
организации (структурного 
подразделения) (структура 
управления и кадры)" 
 

- 25.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

Отчет Отчет об обеспечении 
деятельности орган7изации (кадры) 

 

 

1.1.3 Контрольная точка "Произведена 
приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг" 
 

- 31.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными  

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными  

 

Котляров С.А. 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

точками 
отсутст

вует 
 

точками 
отсутст

вует 
 

   

1.1.4 Контрольная точка "Закупка 
включена в план закупок" 
 

- 31.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

1.1.5 Контрольная точка "Произведена 
оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 
 

- 31.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

1.1.6 Контрольная точка "Принято 
решение о создании (реорганизации) 
организации (структурного 
подразделения)" 
 

- 31.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и  

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и  

 

Котляров С.А. 
 

Приказ Приказ комитета 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

   

1.1.7 Контрольная точка "Обеспечена 
организация деятельности 
организации (структурного 
подразделения) (имущество, 
финансы)" 
 

- 31.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

Отчет Отчет о структурных 
подразделениях 

 

 

1.1.8 Контрольная точка "Заключено 
соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 
 

- 31.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

1.1.9 Контрольная точка "Получены 
лицензии, соответствующие видам 
деятельности организации  
 

- 31.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными  

 

Взаимос
вязь с 
иными  

 

Котляров С.А. 
 

Отчет Отчет о получении лицензии 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 (структурного подразделения)" 
 

 
 

результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

   

1.1.10 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных 
заказчиками по результатам 
закупок" 
 

- 31.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

1.1.11 Контрольная точка "Осуществлена 
государственная регистрация 
организации" 
 

- 31.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

Отчет Отчет о регистрации 
организации 

 

 

1.1.12 Контрольная точка "Предоставлен  
 

- 31.12.2019 
 

Взаимо 
 

Взаимо 
 

Котляров С.А. 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 
" 
 

 
 

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

   

1.1.13 Контрольная точка "Принято 
решение о создании (реорганизации) 
организации (структурного 
подразделения)" 
 

- 15.11.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

Приказ Приказ о создании 
 

 

1.1.14 Контрольная точка "Обеспечена 
организация деятельности 
организации (структурного 
подразделения) (имущество, 
финансы)" 
 

- 30.11.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

Отчет Отчет о структурных 
подразделениях 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

1.1.15 Контрольная точка "Обеспечена 
организация деятельности 
организации (структурного 
подразделения) (структура 
управления и кадры)" 
 

- 30.11.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

Отчет Отчет об обеспечении 
деятельности орган7изации (кадры) 

 

 

1.1.16 Контрольная точка "Получен отчет 
о деятельности организации" 
 

- 25.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

1.1.17 Контрольная точка "Получены 
лицензии, соответствующие видам 
деятельности организации 
(структурного подразделения)" 
 

- 31.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Котляров С.А. 
 

Отчет Отчет о полученной лицензии 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

вует 
 

вует 
 

   

1.1.18 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных 
заказчиками по результатам 
закупок" 
 

- 31.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

1.1.19 Контрольная точка "Произведена 
оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 
 

- 31.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

1.1.20 Контрольная точка "Осуществлена 
государственная регистрация 
организации" 
 

- 31.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Котляров С.А. 
 

Отчет Отчет о регистрации 
организации 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

и 
отсутст

вует 
 

и 
отсутст

вует 
 

   

1.1.21 Контрольная точка "Закупка 
включена в план закупок" 
 

- 31.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

1.2 
 

Результат "В соответствии с 
разработанными образовательными 

программами осуществлены 
мероприятия по обучению не менее 

25 тыс. координаторов 
добровольцев (волонтеров) по 

работе в сфере добровольчества и 
технологий работы с волонтерами 

на базе центров поддержки 
добровольчества (волонтерства), 

НКО, образовательных организаций 
и иных учреждений, 

осуществляющих деятельность в 
сфере добровольчества" 

 

- 
 

30.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

 Разработаны и реализуются 
образовательные программы 

подготовки специалистов по работе 
в сфере добровольчества и 

технологий работы с волонтерами  
с учетом российской и 

международной практики и 
возможностью модульного 

освоения. 
Проведена подготовка 

(переподготовка) не менее 25 тыс. 
специалистов по работе в сфере 
добровольчества и технологий 

работы с волонтерами, в 
соответствии с разработанными 
образовательными программами 

 
 

АИС 
"Молодежь 

России" 
 

1.2.1 Контрольная точка "Утверждены  
 

- 30.09.2019 
 

Взаимо 
 

Взаимо 
 

Котляров С.А. 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

 
 

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

   

1.2.2 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 01.11.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

1.2.3 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 15.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

1.2.4 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных 
заказчиками по результатам 
закупок" 
 

- 31.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Прочий тип документа  
 

 

1.2.5 Контрольная точка "В Курской 
области в соответствии с 
разработанными обучающими и 
информационно-
консультационными программами 
(семинарами, вебинарами, 
тренингами) организованы 
мероприятия по обучению 300 
организаторов добровольческой 
деятельности (сотрудников органов 
государственной власти, 
государственных и иных 
учреждений, НКО, членов 
добровольческих объединений и 
т.д.), в том числе: 2019 г. – 100 
человек, 2020 г. – 140 человек, 2021 
г. – 180 человек, 2022 г. – 240 
человек, 2023 г. – 270 человек, 2024 
г. – 300 человек" 
 

- 31.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Отчет 2019 г. – 100 человек 2020 г. – 
140 человек 2021 г. – 180 человек 
2022 г. – 240 человек 2023 г. – 270 

человек 2024 г. – 300 человек  
 

 

1.2.6 Контрольная точка "Произведена 
оплата поставленных товаров,  
 

- 31.12.2019 
 

Взаимос
вязь с  

 

Взаимос
вязь с  

 

Кондрашова 
М.А. 

 

Отчет  
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 
 

 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

   

1.2.7 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 30.09.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

Приказ  
 

 

1.2.8 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 01.11.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

Прочий тип документа  
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

1.2.9 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 15.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

Прочий тип документа  
 

 

1.2.10 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных 
заказчиками по результатам 
закупок" 
 

- 31.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Прочий тип документа  
 

 

1.2.11 Контрольная точка "Произведена 
оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 
 

- 31.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Кондрашова 
М.А. 

 

Прочий тип документа  
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

вует 
 

вует 
 

   

1.2.12 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 30.06.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Приказ Приказ комитета 
молодежной политики Курской 

области 
 

 

1.2.13 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 30.09.2021 
 

10 
 

03 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Приказ Приказ комитета 
молодежной политики Курской 

области 
 

 

1.2.14 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 15.12.2021 
 

01 
 

05 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Прочий тип документа Реестр 
прошедших обучение 

 

 

1.2.15 Контрольная точка "Произведена 
оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 
 

- 30.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Прочий тип документа Реестр 
оплаты поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 

услуг по государственному 
(муниципальному) контракту 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

1.2.16 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных 
заказчиками по результатам 
закупок" 
 

- 30.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

07 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Прочий тип документа Реестр 
контрактов комитета молодежной 
политики Курской области на 2021 

год 
 

 

1.2.17 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 30.12.2021 
 

05 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Исходящее письмо Письмо 
комитета молодежной политики 
Курской области о проведении 

образовательной програмы 
 

 

1.2.18 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 30.06.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Котляров С.А. 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

вует 
 

вует 
 

   

1.2.19 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 30.09.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

Приказ  
 

 

1.2.20 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 15.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

Прочий тип документа  
 

 

1.2.21 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 30.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Котляров С.А. 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

и 
отсутст

вует 
 

и 
отсутст

вует 
 

   

1.2.22 Контрольная точка "Произведена 
оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 
 

- 31.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Прочий тип документа  
 

 

1.2.23 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных 
заказчиками по результатам 
закупок" 
 

- 31.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Прочий тип документа  
 

 

1.2.24 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 30.06.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Котляров С.А. 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

   

1.2.25 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 30.09.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

Приказ  
 

 

1.2.26 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 15.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

Прочий тип документа  
 

 

1.2.27 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое)  
 

- 30.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Котляров С.А. 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 обеспечение" 
 

 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

   

1.2.28 Контрольная точка "Произведена 
оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 
 

- 31.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Прочий тип документа  
 

 

1.2.29 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных 
заказчиками по результатам 
закупок" 
 

- 31.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Прочий тип документа  
 

 

1.2.30 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы)  
 

- 30.06.2024 
 

Взаимос
вязь с  

 

Взаимос
вязь с  

 

Котляров С.А. 
 

  



46 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

   

1.2.31 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 30.09.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

Приказ  
 

 

1.2.32 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 15.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

Прочий тип документа  
 

 

 
 

 
      



47 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

1.2.33 Контрольная точка "Произведена 
оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 
 

- 30.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Прочий тип документа  
 

 

1.2.34 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных 
заказчиками по результатам 
закупок" 
 

- 30.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Прочий тип документа  
 

 

1.2.35 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 30.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Котляров С.А. 
 

  



48 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

вует 
 

вует 
 

   

1.3 
 

Результат "Проведен конкурсный 
отбор на предоставление субсидий 

(грантов) лучшим практикам в 
сфере добровольчества 

(волонтерства), реализуемым в 
субъектах Российской Федерации" 

 

- 
 

30.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

 Разработана конкурсная 
документация и проведен 

конкурсный отбор на 
предоставление субсидий (грантов) 

лучшим практикам в сфере 
добровольчества (волонтерства), 

реализуемым в субъектах 
Российской Федерации, по 

широкому спектру направлений 
добровольческой (волонтерской) 

деятельности. Поддержано не менее 
20 проектов ежегодно 

 
 

АИС 
"Молодежь 

России" 
 

1.3.1 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы) по проведению закрытого 
конкурса проектов (программ) 
молодежных и детских 
общественных объединений для 
осуществления мер государственной 
поддержки" 
 

- 31.01.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Приказ  
 

 

1.3.2 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы) по проведению 
регионального конкурса 
"Доброволец России"" 
 

- 31.03.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными  

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными  

 

Котляров С.А. 
 

Приказ  
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

точками 
отсутст

вует 
 

точками 
отсутст

вует 
 

   

1.3.3 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 15.04.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Приказ  
 

 

1.3.4 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены) по проведению 
закрытого конкурса проектов 
(программ) молодежных и детских 
общественных объединений для 
осуществления мер государственной 
поддержки" 
 

- 30.04.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Приказ  
 

 

1.3.5 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечения 
проведению закрытого конкурса  
 

- 30.04.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и  

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и  

 

Кондрашова 
М.А. 

 

Отчет  
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 проектов (программ) молодежных и 
детских общественных объединений 
для осуществления мер 
государственной поддержки" 
 

 
 

контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

   

1.3.6 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 31.05.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Заявка Заявка на участие в 
Конкурсном отборе на 

предоставление субсидий лучшим 
практикам в сфере добровольчества, 

реализуемым в субъектах 
Российской Федерации 

 

 

1.3.7 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 15.07.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Протокол  
 

 

1.3.8 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально- 
 

- 31.10.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными  

 

Взаимос
вязь с 
иными  

 

Кондрашова 
М.А. 

 

Отчет  
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 техническое (кадровое) обеспечение 
регионального конкурса 
"Доброволец России!" 
 

 
 

результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

   

1.3.9 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены) по проведению 
регионального конкурса 
"Доброволец России"" 
 

- 31.10.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

Приказ  
 

 

1.3.10 Контрольная точка "Предоставлен 
отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 
" 
 

- 30.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

Отчет  
 

 

1.3.11 Контрольная точка "Сведения о  
 

- 30.12.2019 
 

Взаимо 
 

Взаимо 
 

Котляров С.А. 
 

Прочий тип документа  
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных 
заказчиками по результатам 
закупок" 
 

 
 

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

   

1.3.12 Контрольная точка "Ежегодно в 
Курской области внедрено не менее 
3 практик развития добровольчества 
из числа рекомендованных в рамках 
Всероссийского конкурса лучших 
региональных практик поддержки 
волонтерства «Регион добрых дел»." 
 

- 30.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Отчет  
 

 

1.3.13 Контрольная точка "Заключено 
соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 
 

- 30.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

Прочий тип документа  
 

 



53 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

1.3.14 Контрольная точка "Произведена 
оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 
 

- 30.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

1.3.15 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 15.04.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Приказ  
 

 

1.3.16 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 05.06.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Кондрашова 
М.А. 

 

Заявка  
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

вует 
 

вует 
 

   

1.3.17 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 31.07.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Протокол  
 

 

1.3.18 Контрольная точка "Произведена 
оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 
 

- 30.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Прочий тип документа  
 

 

1.3.19 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных 
заказчиками по результатам 
закупок" 
 

- 30.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Кондрашова 
М.А. 

 

Прочий тип документа  
 

 



55 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

и 
отсутст

вует 
 

и 
отсутст

вует 
 

   

1.3.20 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 01.06.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Приказ Приказ комитета 
молодежной политики Курской 

области 
 

 

1.3.21 Контрольная точка "Предоставлен 
отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 
" 
 

- 30.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

Отчет Отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении 

субсидии ОБУ "Областной Дворец 
молодежи" 

 

 

1.3.22 Контрольная точка "Произведена 
оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 
 

- 30.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Кондрашова 
М.А. 

 

Прочий тип документа Реестр 
оплаты поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 

услуг по государственному 
(муниципальному) контракту 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

   

1.3.23 Контрольная точка "Заключено 
соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 
 

- 30.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

Прочий тип документа Соглашение 
о предоставлении субсидии ОБУ 
"Областной Дворец молодежи" 

 

 

1.3.24 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 30.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Протокол Протокол об участии в 
Конкурсе 

 

 

1.3.25 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных  
 

- 30.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Котляров С.А. 
 

Прочий тип документа Реестр 
контрактов комитета молодежной 

политики Курской области 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 заказчиками по результатам 
закупок" 
 

 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

   

1.3.26 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 30.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Приказ Приказ комитета 
молодежной политики Курской 

области 
 

 

1.3.27 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 30.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

1.3.28 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы)  
 

- 30.12.2022 
 

Взаимос
вязь с  

 

Взаимос
вязь с  

 

Кондрашова 
М.А. 

 

Приказ  
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

   

1.3.29 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных 
заказчиками по результатам 
закупок" 
 

- 30.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

Прочий тип документа  
 

 

1.3.30 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 30.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Протокол  
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

1.3.31 Контрольная точка "Произведена 
оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 
 

- 30.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

Прочий тип документа  
 

 

1.3.32 Контрольная точка "Произведена 
оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 
 

- 30.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

Прочий тип документа  
 

 

1.3.33 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 30.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Котляров С.А. 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

вует 
 

вует 
 

   

1.3.34 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 30.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Приказ  
 

 

1.3.35 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 30.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Протокол  
 

 

1.3.36 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных 
заказчиками по результатам 
закупок" 
 

- 30.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Котляров С.А. 
 

Прочий тип документа  
 

 



61 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

и 
отсутст

вует 
 

и 
отсутст

вует 
 

   

1.3.37 Контрольная точка "Произведена 
оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 
 

- 30.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

Прочий тип документа  
 

 

1.3.38 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 30.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

1.3.39 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных 
заказчиками по результатам 
закупок" 
 

- 30.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Котляров С.А. 
 

Прочий тип документа  
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

   

1.3.40 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 30.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Протокол  
 

 

1.3.41 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 30.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Приказ  
 

 

1.4 
 

Результат "В целях популяризации 
добровольчества (волонтерства) 

проведена информационная и 
рекламная кампания, в том числе  

 

- 
 

30.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Котляров С.А. 
 

 Организованы и проведены 
конкурсы на лучшую разработку 
информационной и рекламной 

кампании в целях популяризации  
 

АИС 
"Молодежь 

России" 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 

рекламные ролики на ТВ и в сети 
"Интернет", охват аудитории теле- и 
радиорекламы составляет не менее 

10 000 000 человек ежегодно, а 
также в сети "Интернет" и 

социальных сетях размещается не 
менее 1 000 информационных 

материалов в год" 
 

  

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

 

добровольчества. 
Организована и проводится 

информационная и рекламная 
кампании в целях популяризации 

добровольчества (ежегодно). 
Подготовлено и обеспечено 

распространение аналитических 
материалов по результатам 

исследования эффективности 
реализованной информационной и 

рекламной кампании в целях 
популяризации добровольчества, 

включающей критерии вовлечения 
новых добровольцев (волонтеров) в 

действующие проекты на основе 
данных единой информационной 

системы в сфере развития 
добровольчества 

 
 

 

1.4.1 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 31.08.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Прочий тип документа  
 

 

1.4.2 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для  
 

- 31.08.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными  

 

Взаимос
вязь с 
иными  

 

Котляров С.А. 
 

  



64 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

 
 

результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

   

1.4.3 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 01.09.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Приказ  
 

 

1.4.4 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 01.09.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

1.4.5 Контрольная точка "Услуга оказана  
 

- 10.12.2019 
 

Взаимо 
 

Взаимо 
 

Кондрашова  
 

Отчет  
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 (работы выполнены)" 
 

 
 

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

М.А. 
 

  

1.4.6 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 10.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

1.4.7 Контрольная точка "Заключено 
соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 
 

- 30.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  



66 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

1.4.8 Контрольная точка "Предоставлен 
отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 
" 
 

- 30.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

1.4.9 Контрольная точка "Произведена 
оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 
 

- 30.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

1.4.10 Контрольная точка "Закупка 
включена в план закупок" 
 

- 30.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Котляров С.А. 
 

  



67 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

вует 
 

вует 
 

   

1.4.11 Контрольная точка "Произведена 
приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг" 
 

- 30.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

1.4.12 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных 
заказчиками по результатам 
закупок" 
 

- 30.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

1.4.13 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 30.09.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Кондрашова 
М.А. 

 

Приказ  
 

 



68 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

и 
отсутст

вует 
 

и 
отсутст

вует 
 

   

1.4.14 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 30.09.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Прочий тип документа  
 

 

1.4.15 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 30.09.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

1.4.16 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 25.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Кондрашова 
М.А. 

 

Отчет  
 

 



69 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

   

1.4.17 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных 
заказчиками по результатам 
закупок" 
 

- 30.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

1.4.18 Контрольная точка "Заключено 
соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 
 

- 30.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

1.4.19 Контрольная точка "Закупка 
включена в план закупок" 
 

- 30.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Котляров С.А. 
 

  



70 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

   

1.4.20 Контрольная точка "Предоставлен 
отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 
" 
 

- 30.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

1.4.21 Контрольная точка "Произведена 
оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 
 

- 30.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

1.4.22 Контрольная точка "Произведена 
приемка поставленных товаров,  
 

- 30.12.2020 
 

Взаимос
вязь с  

 

Взаимос
вязь с  

 

Котляров С.А. 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 выполненных работ, оказанных 
услуг" 
 

 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

   

1.4.23 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 30.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

1.4.24 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 30.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

 
 

 
      



72 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

1.4.25 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 30.09.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Приказ Приказ комитета 
молодежной политики Курской 

области о проведении 
информационной и рекламной 

кампании 
 

 

1.4.26 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 30.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Отчет Отчет о проведении 
информационной и рекламной 

кампании 
 

 

1.4.27 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных 
заказчиками по результатам 
закупок" 
 

- 30.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Кондрашова 
М.А. 

 

Прочий тип документа Реестр 
контрактов комитета молодежной 

политики Курской области 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

вует 
 

вует 
 

   

1.4.28 Контрольная точка "Произведена 
оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 
 

- 30.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Прочий тип документа Реестр 
оплаты поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 

услуг по государственному 
(муниципальному) контракту 

 

 

1.4.29 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 30.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Исходящее письмо Письмо 
комитета молодежной политики 
Курской области о проведении 
информационной и рекламной 

кампании 
 

 

1.4.30 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 30.09.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Котляров С.А. 
 

  



74 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

и 
отсутст

вует 
 

и 
отсутст

вует 
 

   

1.4.31 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 30.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

1.4.32 Контрольная точка "Произведена 
оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 
 

- 30.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

1.4.33 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 30.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Котляров С.А. 
 

  



75 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

   

1.4.34 Контрольная точка "Заключено 
соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 
 

- 30.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

1.4.35 Контрольная точка "Закупка 
включена в план закупок" 
 

- 30.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

1.4.36 Контрольная точка "Предоставлен 
отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 
" 
 

- 30.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Котляров С.А. 
 

  



76 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

   

1.4.37 Контрольная точка "Произведена 
приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг" 
 

- 30.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

1.4.38 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных 
заказчиками по результатам 
закупок" 
 

- 30.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

1.4.39 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы)  
 

- 30.09.2023 
 

Взаимос
вязь с  

 

Взаимос
вязь с  

 

Котляров С.А. 
 

  



77 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

   

1.4.40 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 30.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

1.4.41 Контрольная точка "Закупка 
включена в план закупок" 
 

- 30.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

 
 

 
      



78 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

1.4.42 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных 
заказчиками по результатам 
закупок" 
 

- 30.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  
 

 

1.4.43 Контрольная точка "Заключено 
соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 
 

- 30.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

1.4.44 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 30.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Котляров С.А. 
 

  



79 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

вует 
 

вует 
 

   

1.4.45 Контрольная точка "Произведена 
оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 
 

- 30.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

1.4.46 Контрольная точка "Произведена 
приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг" 
 

- 30.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

1.4.47 Контрольная точка "Предоставлен 
отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 
" 
 

- 30.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Котляров С.А. 
 

  



80 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

и 
отсутст

вует 
 

и 
отсутст

вует 
 

   

1.4.48 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 30.09.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

1.4.49 Контрольная точка "Произведена 
оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 
 

- 30.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Отчет  
 

 

1.4.50 Контрольная точка "В целях 
популяризации добровольчества 
(волонтерства) в Курской области 
проведена информационная и 
рекламная кампания, в том числе 
рекламные ролики на ТВ и в сети  
 

- 30.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Котляров С.А. 
 

Справка  
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 «Интернет», охват аудитории теле- 
и радиорекламы составляет не менее 
120 000 человек ежегодно, а также в 
сети «Интернет» и социальных 
сетях размещается не менее 150 
информационных материалов в год" 
 

 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

   

1.4.51 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных 
заказчиками по результатам 
закупок" 
 

- 30.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Прочий тип документа  
 

 

1.4.52 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 30.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

1.4.53 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально- 
 

- 30.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными  

 

Взаимос
вязь с 
иными  

 

Котляров С.А. 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

 
 

результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

   

1.5 
 

Результат "Проведен закрытый 
конкурс проектов (программ) 

молодежных и детских 
общественных объединений для 

осуществления мер государственной 
поддержки, в том числе по 

номинации «Добровольчество»" 
 

31.12.2018 
 

31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

Ежегодно проведен закрытый 
конкурс проектов (программ) 

молодежных и детских 
общественных объединений для 

осуществления мер государственной 
поддержки, в том числе по 

номинации «Добровольчество» 
 

АИС 
"Молодежь 

России" 
 

1.5.1 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 31.01.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Приказ  
 

 

1.5.2 Контрольная точка "Для оказания  
 

- 30.04.2020 
 

Взаимо 
 

Взаимо 
 

Кондрашова  
 

Отчет  
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

 
 

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

М.А. 
 

  

1.5.3 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 30.04.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Приказ  
 

 

1.5.4 Контрольная точка "Заключено 
соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 
 

- 30.05.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Прочий тип документа  
 

 



84 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

1.5.5 Контрольная точка "Предоставлен 
отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 
" 
 

- 30.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Отчет  
 

 

1.5.6 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 30.01.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Приказ  
 

 

1.5.7 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 30.04.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Кондрашова 
М.А. 

 

Приказ  
 

 



85 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

вует 
 

вует 
 

   

1.5.8 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 30.04.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Отчет  
 

 

1.5.9 Контрольная точка "Заключено 
соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 
 

- 30.05.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

Прочий тип документа  
 

 

1.5.10 Контрольная точка "Предоставлен 
отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 
" 
 

- 31.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Котляров С.А. 
 

Отчет  
 

 



86 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

и 
отсутст

вует 
 

и 
отсутст

вует 
 

   

1.5.11 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 31.01.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Приказ  
 

 

1.5.12 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 30.04.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Приказ  
 

 

1.5.13 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 30.04.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Кондрашова 
М.А. 

 

Отчет  
 

 



87 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

   

1.5.14 Контрольная точка "Предоставлен 
отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 
" 
 

- 31.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

Прочий тип документа  
 

 

1.5.15 Контрольная точка "Заключено 
соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 
 

- 31.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

Прочий тип документа  
 

 

1.5.16 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения  
 

- 30.01.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Кондрашова 
М.А. 

 

Приказ  
 

 



88 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 работы)" 
 

 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

   

1.5.17 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 30.04.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Приказ  
 

 

1.5.18 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 30.04.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Отчет  
 

 

1.5.19 Контрольная точка "Заключено 
соглашение о предоставлении  
 

- 30.05.2023 
 

Взаимос
вязь с  

 

Взаимос
вязь с  

 

Котляров С.А. 
 

Прочий тип документа  
 

 



89 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 
 

 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

   

1.5.20 Контрольная точка "Предоставлен 
отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 
" 
 

- 31.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

Прочий тип документа  
 

 

1.5.21 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 30.01.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Приказ  
 

 

 
 

 
      



90 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

1.5.22 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 30.04.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Отчет  
 

 

1.5.23 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 30.04.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Приказ  
 

 

1.5.24 Контрольная точка "Заключено 
соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 
 

- 30.05.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Котляров С.А. 
 

Прочий тип документа  
 

 



91 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

вует 
 

вует 
 

   

1.5.25 Контрольная точка "Предоставлен 
отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 
" 
 

- 31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

Прочий тип документа  
 

 

1.6 
 

Результат "Проведен региональный 
конкурс "Доброволец России"" 

 

31.12.2018 
 

05.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

Ежегодно проведение 
регионального конкурса 
"Добровольцы России" 

 
 

АИС 
"Молодежь 

России" 
 

1.6.1 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 31.03.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Кондрашова 
М.А. 

 

Приказ  
 

 



92 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

и 
отсутст

вует 
 

и 
отсутст

вует 
 

   

1.6.2 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 31.10.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Отчет  
 

 

1.6.3 Контрольная точка "Произведена 
приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг" 
 

- 05.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

1.6.4 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 05.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Кондрашова 
М.А. 

 

Приказ  
 

 



93 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

   

1.6.5 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных 
заказчиками по результатам 
закупок" 
 

- 05.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

1.6.6 Контрольная точка "Произведена 
оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 
 

- 05.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

1.6.7 Контрольная точка "Предоставлен 
отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 
" 
 

- 05.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Кондрашова 
М.А. 

 

Отчет  
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

   

1.6.8 Контрольная точка "Закупка 
включена в план закупок" 
 

- 05.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

1.6.9 Контрольная точка "Заключено 
соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 
 

- 05.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Соглашение  
 

 

1.6.10 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы)  
 

- 31.03.2021 
 

Взаимос
вязь с  

 

Взаимос
вязь с  

 

Кондрашова 
М.А. 

 

Приказ Приказ комитета 
молодежной политики Курской  
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

 

области об организации и 
проведении регионального конкурса 

"Доброволец России" 
 

 

1.6.11 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 31.10.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Отчет Отчет о проведении 
регионального конкурса 

"Доброволец России" 
 

 

1.6.12 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 05.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Приказ Приказ комитета 
молодежной политики Курской 

области об итогах регионального 
конкурса "Доброволец России" 

 

 

 
 

 
      



96 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

1.6.13 Контрольная точка "Произведена 
оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 
 

- 05.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Отчет Отчет по оплате 
поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному 

(муниципальному) контракту 
 

 

1.6.14 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных 
заказчиками по результатам 
закупок" 
 

- 05.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Прочий тип документа Реестр 
контрактов комитета молодежной 
политики Курской области на 2021 

год 
 

 

1.6.15 Контрольная точка "Произведена 
приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг" 
 

- 05.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Кондрашова 
М.А. 

 

Акт Акт выполненных услуг 
(товарная накладная о поставке 

товара) 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

вует 
 

вует 
 

   

1.6.16 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 30.03.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Приказ  
 

 

1.6.17 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 31.10.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Отчет  
 

 

1.6.18 Контрольная точка "Заключено 
соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 
 

- 05.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Кондрашова 
М.А. 

 

Прочий тип документа  
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

и 
отсутст

вует 
 

и 
отсутст

вует 
 

   

1.6.19 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 05.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Приказ  
 

 

1.6.20 Контрольная точка "Закупка 
включена в план закупок" 
 

- 05.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

1.6.21 Контрольная точка "Произведена 
приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг" 
 

- 05.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Котляров С.А. 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

   

1.6.22 Контрольная точка "Произведена 
оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 
 

- 05.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

1.6.23 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных 
заказчиками по результатам 
закупок" 
 

- 05.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

1.6.24 Контрольная точка "Предоставлен 
отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 
" 
 

- 05.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Кондрашова 
М.А. 

 

Отчет  
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

   

1.6.25 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 31.03.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Приказ  
 

 

1.6.26 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 31.10.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Отчет  
 

 

1.6.27 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном)  
 

- 05.12.2023 
 

Взаимос
вязь с  

 

Взаимос
вязь с  

 

Котляров С.А. 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных 
заказчиками по результатам 
закупок" 
 

 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

   

1.6.28 Контрольная точка "Заключено 
соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 
 

- 05.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Прочий тип документа  
 

 

1.6.29 Контрольная точка "Закупка 
включена в план закупок" 
 

- 05.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

1.6.30 Контрольная точка "Предоставлен 
отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 
" 
 

- 05.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Отчет  
 

 

1.6.31 Контрольная точка "Произведена 
приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг" 
 

- 05.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

1.6.32 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 05.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Кондрашова 
М.А. 

 

Приказ  
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

вует 
 

вует 
 

   

1.6.33 Контрольная точка "Произведена 
оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 
 

- 05.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

1.6.34 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 30.03.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Приказ  
 

 

1.6.35 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 31.10.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Кондрашова 
М.А. 

 

Отчет  
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

и 
отсутст

вует 
 

и 
отсутст

вует 
 

   

1.6.36 Контрольная точка "Произведена 
приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг" 
 

- 05.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

1.6.37 Контрольная точка "Произведена 
оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 
 

- 05.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

1.6.38 Контрольная точка "Предоставлен 
отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 
" 
 

- 05.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Кондрашова 
М.А. 

 

Отчет  
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

   

1.6.39 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных 
заказчиками по результатам 
закупок" 
 

- 05.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

1.6.40 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 05.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Приказ  
 

 

1.6.41 Контрольная точка "Закупка 
включена в план закупок" 
 

- 05.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Котляров С.А. 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

   

1.6.42 Контрольная точка "Заключено 
соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 
 

- 05.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Прочий тип документа  
 

 

2 Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры 

2.1 
 

Результат "Реализован комплекс 
проектов и мероприятий для 

студенческой молодежи, 
направленный на формирование и 

развитие способностей, личностных 
компетенций для самореализации и 

профессионального развития" 
 

01.10.2018 
 

30.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

 Ежегодно в рамках проекта 
дискуссионных студенческих 
клубов "Диалог на равных" 

проводится не менее 1 000 встреч во 
всех субъектах Российской 

Федерации, с участием не менее  
500 спикеров, в которых принимает 

участие не менее  
200 000 студентов образовательных 

организаций высшего и среднего 
специального образования. 

Проведено не менее  
 

 

АИС 
"Молодежь 

России" 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

       

300 прямых трансляций в сети 
"Интернет" (ежегодно), создано не 

менее 100 видеороликов (ежегодно) 
для размещения в сети "Интернет". 
Общий охват интернет-аудитории 

проектом составит не менее 
5 000 000 человек ежегодно. 

Не менее 150 тыс. студентов к 2024 
году используют единое 
студенческое мобильное 
приложение "OnRussia", 

объединяющее активную молодежь 
со всей страны. Ежегодное 

увеличение числа пользователей не 
менее  

50 тыс. человек. 
Созданы и реализуют свою 

деятельность на постоянной основе 
отделения Национальной лиги 

студенческих клубов в не менее 80 
субъектах Российской Федерации к 

2024 году. Ежегодно участие 
принимают не менее 500 000 
студентов образовательных 

организаций высшего и среднего 
специального образования из 80 

субъектов Российской Федерации 
К 2024 году 70% студентов будут 

вовлечены в клубное студенческое 
движение. 

 
 

 

2.1.1 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы)  
 

- 30.10.2019 
 

Взаимос
вязь с  

 

Взаимос
вязь с  

 

Кондрашова 
М.А. 

 

Отчет  
 

 



108 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

   

2.1.2 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 30.11.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

Прочий тип документа  
 

 

2.1.3 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 30.11.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

Приказ Приказ комитета 
 

 

 
 

 
      



109 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

2.1.4 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 25.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

Отчет  
 

 

2.1.5 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 25.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

Отчет Отчет об итогах по 
результату и мероприятиям 

 

 

2.1.6 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 30.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Котляров С.А. 
 

Отчет Отчет о материально-
техническом и кадровом 

обеспечении 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

вует 
 

вует 
 

   

2.1.7 Контрольная точка "Произведена 
приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг" 
 

- 30.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

2.1.8 Контрольная точка "Предоставлен 
отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 
" 
 

- 30.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

2.1.9 Контрольная точка "Заключено 
соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 
 

- 30.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Котляров С.А. 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

и 
отсутст

вует 
 

и 
отсутст

вует 
 

   

2.1.10 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных 
заказчиками по результатам 
закупок" 
 

- 30.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

2.1.11 Контрольная точка "Произведена 
оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 
 

- 30.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

2.1.12 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 30.09.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Котляров С.А. 
 

Приказ Приказ комитета 
молодежной политики Курской 

области 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

   

2.1.13 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 30.10.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Отчет  
 

 

2.1.14 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 30.11.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

Прочий тип документа  
 

 

2.1.15 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 25.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Котляров С.А. 
 

Отчет  
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

   

2.1.16 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 30.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

Отчет Отчет об итогах по 
результату и мероприятиям 

 

 

2.1.17 Контрольная точка "Заключено 
соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 
 

- 30.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

2.1.18 Контрольная точка "Предоставлен 
отчет о выполнении соглашения о  
 

- 30.12.2020 
 

Взаимос
вязь с  

 

Взаимос
вязь с  

 

Котляров С.А. 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 
" 
 

 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

   

2.1.19 Контрольная точка "Произведена 
оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 
 

- 30.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

2.1.20 Контрольная точка "Произведена 
приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг" 
 

- 30.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

2.1.21 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 30.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

Отчет Отчет о материально-
техническом и кадровом 

обеспечении 
 

 

2.1.22 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных 
заказчиками по результатам 
закупок" 
 

- 30.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

2.1.23 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 30.09.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Кондрашова 
М.А. 

 

Приказ Приказ комитета 
молодежной политики Курской 

области 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

вует 
 

вует 
 

   

2.1.24 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 30.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Отчет Сформирован отчет об итогах 
реализации результата и 

мероприятий 
 

 

2.1.25 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 30.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Приказ Приказ комитета 
молодежной политики Курской 

области 
 

 

2.1.26 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных 
заказчиками по результатам 
закупок" 
 

- 30.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Кондрашова 
М.А. 

 

Прочий тип документа Реестр 
контрактов комитета молодежной 
политики Курской области на 2021 

год 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

и 
отсутст

вует 
 

и 
отсутст

вует 
 

   

2.1.27 Контрольная точка "Произведена 
оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 
 

- 30.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Прочий тип документа Реестр 
оплаты поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 

услуг 
 

 

2.1.28 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 30.09.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

Приказ Приказ комитета 
 

 

2.1.29 Контрольная точка "Создано и 
функционирует отделение 
Национальной лиги студенческих 
клубов" 
 

- 25.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Кондрашова 
М.А. 

 

Положение  
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

   

2.1.30 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 30.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

Отчет Отчет об итогах по 
результату и мероприятиям 

 

 

2.1.31 Контрольная точка "Произведена 
приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг" 
 

- 30.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

2.1.32 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных  
 

- 30.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Котляров С.А. 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 заказчиками по результатам 
закупок" 
 

 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

   

2.1.33 Контрольная точка "Предоставлен 
отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 
" 
 

- 30.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

2.1.34 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 30.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

Отчет Отчет о материально-
техническом и кадровом 

обеспечении 
 

 

2.1.35 Контрольная точка "Произведена 
оплата поставленных товаров,  
 

- 30.12.2022 
 

Взаимос
вязь с  

 

Взаимос
вязь с  

 

Котляров С.А. 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 
 

 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

   

2.1.36 Контрольная точка "Заключено 
соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 
 

- 30.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

2.1.37 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 30.09.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

Приказ Приказ комитета 
 

 

 
 

 
      



121 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

2.1.38 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 30.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

Отчет Отчет об итогах по 
результату и мероприятиям 

 

 

2.1.39 Контрольная точка "Предоставлен 
отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 
" 
 

- 30.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

2.1.40 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 30.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Котляров С.А. 
 

Отчет Отчет о материально-
техническом и кадровом 

обеспечении 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

вует 
 

вует 
 

   

2.1.41 Контрольная точка "Заключено 
соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 
 

- 30.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

2.1.42 Контрольная точка "Произведена 
оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 
 

- 30.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

2.1.43 Контрольная точка "Произведена 
приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг" 
 

- 30.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Котляров С.А. 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

и 
отсутст

вует 
 

и 
отсутст

вует 
 

   

2.1.44 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных 
заказчиками по результатам 
закупок" 
 

- 30.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

2.1.45 Контрольная точка "Разработка 
плана-графика и мест проведения 
проекта дискуссионных 
студенческих клубов «Диалог на 
равных»: поиск и приглашение 
гостей для участия в дискуссионных 
встречах, набор (отбор) участников" 
 

- 29.02.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

Прочий тип документа  
 

 

2.1.46 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 30.09.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Котляров С.А. 
 

Приказ Приказ комитета 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

   

2.1.47 Контрольная точка "Оказано 
содействия в обеспечении участия 
представителей региона в 
образовательных и конкурсных 
мероприятиях платформы «Россия – 
страна возможностей»" 
 

- 25.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

Отчет  
 

 

2.1.48 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных 
заказчиками по результатам 
закупок" 
 

- 30.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Прочий тип документа  
 

 

2.1.49 Контрольная точка "Не менее 3 000 
человек к 2024 году используют 
единое студенческое мобильное 
приложение «OnRussia», с  
 

- 30.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Кондрашова 
М.А. 

 

Отчет  
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 ежегодным увеличением числа 
пользователей не менее 600 
человек." 
 

 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

   

2.1.50 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 30.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

Отчет Отчет об итогах по 
результату и мероприятиям 

 

 

2.1.51 Контрольная точка "Произведена 
оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 
 

- 30.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Отчет  
 

 

2.1.52 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы)  
 

- 30.12.2024 
 

Взаимос
вязь с  

 

Взаимос
вязь с  

 

Котляров С.А. 
 

Отчет Отчет о материально-
техническом и кадровом  
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

 

обеспечении 
 

 

2.2 
 

Результат "Ежегодно, начиная с 
2019 года, в весенне-летний период 

разработаны и проведены 10 
образовательных программ в рамках 
Форума молодых деятелей культуры 

и искусства "Таврида" . На базе 
образовательного центра для 

молодых деятелей культуры и 
искусства "Арт-резиденция 

"Таврида", начиная с 2022 года, 
ежегодно в период с сентября по 

июнь включительно проводятся по 
две 10-дневные смены. " 

 

- 
 

30.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

 Ежегодно, с 2022 года, на базе 
образовательного центра проводятся 
по две 10-дневные смены, которые 

охватывают не менее 4 направлений 
культуры и искусства (количество 
участников 1 смены составляет не 

мене 200 человек). Увеличено число 
молодых деятелей культуры и 

искусства, обладающих личными 
профессиональными достижениями 
в различных творческих областях. 
Предоставлены возможности для 

творческой молодежи обучаться по 
расширенным образовательным 

программам от ведущих российских 
организаций в области культуры и 

искусства.  
Разработаны и ежегодно проводятся 

не менее 10 образовательных 
программ в рамках Форума 

молодых деятелей культуры и 
искусства "Таврида", в котором 

принимают участие не менее 3 500 
молодых  

 

АИС 
"Молодежь 

России" 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

       

деятелей культуры и искусства, к 
разработке программ привлечено не 
менее 30 профильных партнерских 

организаций сферы культуры и 
искусства, разрабатывающих 

образовательные программы по 
профильным направлениям 

деятельности. Участие в 
образовательной программе 

приняли не менее 300 экспертов.  
Предоставлена возможность для 
молодых деятелей культуры и 

искусства получения информации 
по профильному направлению 

творчества от ведущих российских 
экспертов в области культуры и 

искусства. Проведены качественные 
экспертные отборы проектов среди 

творческой молодежи 
 

 

2.2.1 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 31.05.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

2.2.2 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы)  
 

- 31.07.2019 
 

Взаимос
вязь с  

 

Взаимос
вязь с  

 

Котляров С.А. 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

   

2.2.3 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 30.11.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

2.2.4 Контрольная точка "Предоставлен 
отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 
" 
 

- 30.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

 
 

 
      



129 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

2.2.5 Контрольная точка "Закупка 
включена в план закупок" 
 

- 30.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  
 

 

2.2.6 Контрольная точка "Произведена 
приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг" 
 

- 30.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

2.2.7 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных 
заказчиками по результатам 
закупок" 
 

- 30.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Котляров С.А. 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

вует 
 

вует 
 

   

2.2.8 Контрольная точка "Заключено 
соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 
 

- 30.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

2.2.9 Контрольная точка "Произведена 
оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 
 

- 30.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

2.2.10 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 31.05.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Котляров С.А. 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

и 
отсутст

вует 
 

и 
отсутст

вует 
 

   

2.2.11 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 31.07.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

2.2.12 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 30.11.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

2.2.13 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных 
заказчиками по результатам 
закупок" 
 

- 30.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Котляров С.А. 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

   

2.2.14 Контрольная точка "Произведена 
оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 
 

- 30.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

2.2.15 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 30.06.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Приказ Приказ комитета 
молодежной политики Курской 

области 
 

 

2.2.16 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое)  
 

- 30.09.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Кондрашова 
М.А. 

 

Приказ Приказ комитета 
молодежной политики Курской 

области 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 обеспечение" 
 

 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

   

2.2.17 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных 
заказчиками по результатам 
закупок" 
 

- 30.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Прочий тип документа Реестр 
контрактов комитета молодежной 
политики Курской области на 2021 

год 
 

 

2.2.18 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 30.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Кондрашова 
М.А. 

 

Прочий тип документа Реестр 
участников Форума "Таврида" 

 

 

2.2.19 Контрольная точка "Произведена 
оплата поставленных товаров,  
 

- 30.12.2021 
 

Взаимос
вязь с  

 

Взаимос
вязь с  

 

Кондрашова 
М.А. 

 

Прочий тип документа Реестр 
оплаты поставленных товаров,  
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 
 

 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

 

выполненных работ, оказанных 
услуг 

 

 

2.2.20 Контрольная точка "Закупка 
включена в план закупок" 
 

- 30.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

2.2.21 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 30.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

2.2.22 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных 
заказчиками по результатам 
закупок" 
 

- 30.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  
 

 

2.2.23 Контрольная точка "Произведена 
приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг" 
 

- 30.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

2.2.24 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 30.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Котляров С.А. 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

вует 
 

вует 
 

   

2.2.25 Контрольная точка "Произведена 
оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 
 

- 30.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

2.2.26 Контрольная точка "Предоставлен 
отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 
" 
 

- 30.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

2.2.27 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 30.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Котляров С.А. 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

и 
отсутст

вует 
 

и 
отсутст

вует 
 

   

2.2.28 Контрольная точка "Заключено 
соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 
 

- 30.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

2.2.29 Контрольная точка "Предоставлен 
отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 
" 
 

- 30.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

2.2.30 Контрольная точка "Заключено 
соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу  
 

- 30.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Котляров С.А. 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 включено в реестр соглашений)" 
 

 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

   

2.2.31 Контрольная точка "Закупка 
включена в план закупок" 
 

- 30.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

2.2.32 Контрольная точка "Произведена 
приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг" 
 

- 30.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

2.2.33 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 30.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Котляров С.А. 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

   

2.2.34 Контрольная точка "Произведена 
оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 
 

- 30.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

2.2.35 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных 
заказчиками по результатам 
закупок" 
 

- 30.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

2.2.36 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы)  
 

- 30.12.2023 
 

Взаимос
вязь с  

 

Взаимос
вязь с  

 

Котляров С.А. 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

   

2.2.37 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 30.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

2.2.38 Контрольная точка "Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы)" 
 

- 30.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

2.2.39 Контрольная точка "Предоставлен 
отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 
" 
 

- 30.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  
 

 

2.2.40 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных 
заказчиками по результатам 
закупок" 
 

- 30.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

2.2.41 Контрольная точка "Закупка 
включена в план закупок" 
 

- 30.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Котляров С.А. 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

вует 
 

вует 
 

   

2.2.42 Контрольная точка "Произведена 
оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 
 

- 30.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

2.2.43 Контрольная точка "Заключено 
соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 
 

- 30.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

2.2.44 Контрольная точка "Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
 

- 30.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Котляров С.А. 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

и 
отсутст

вует 
 

и 
отсутст

вует 
 

   

2.2.45 Контрольная точка "Произведена 
приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг" 
 

- 30.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
 

  

2.2.46 Контрольная точка "Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение" 
 

- 30.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Котляров С.А. 
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Участники регионального проекта 
 

 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Котляров С. А. председатель комитета Князев Ю. П. 30 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Кондрашова М. А. заместитель председателя 
комитета 

Котляров С. А. 30 
 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

 

3 Администратор Кондрашова М. А. заместитель председателя 
комитета 

Котляров С. А. 30 
 

Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных 
компетенций для самореализации и профессионального развития 
 

 

4 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Котляров С. А. председатель комитета Князев Ю. П. 30 
 

5 Участник регионального 
проекта 

Кондрашова М. А. заместитель председателя 
комитета 

Котляров С. А. 0 
 

6 Участник регионального 
проекта 

Котляров С. А. председатель комитета Князев Ю. П. 30 
 

7 Участник регионального 
проекта 

Кондрашова М. А. заместитель председателя 
комитета 

Котляров С. А. 30 
 

8 Участник регионального 
проекта 

Шалимова В. Г. директор Котляров С. А. 30 
 

Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих 
организаций, государственных и муниципальных учреждений 
 

 

9 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Котляров С. А. председатель комитета Князев Ю. П. 30 
 



 

 

В соответствии с разработанными образовательными программами осуществлены мероприятия по обучению не менее 25 тыс. координаторов 
добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества 
(волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества 
 

 

10 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Котляров С. А. председатель комитета Князев Ю. П. 30 
 

11 Участник регионального 
проекта 

Шалимова В. Г. директор Котляров С. А. 30 
 

12 Участник регионального 
проекта 

Кондрашова М. А. заместитель председателя 
комитета 

Котляров С. А. 30 
 

13 Участник регионального 
проекта 

Котляров С. А. председатель комитета Князев Ю. П. 30 
 

Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период разработаны и проведены 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей 
культуры и искусства "Таврида" . На базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида", начиная с 
2022 года, ежегодно в период с сентября по июнь включительно проводятся по две 10-дневные смены.  
 

 

14 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Котляров С. А. председатель комитета Князев Ю. П. 30 
 

15 Участник регионального 
проекта 

Шалимова В. Г. директор Котляров С. А. 30 
 

16 Участник регионального 
проекта 

Кондрашова М. А. заместитель председателя 
комитета 

Котляров С. А. 30 
 

Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в 
субъектах Российской Федерации 
 

 

17 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Котляров С. А. председатель комитета Князев Ю. П. 30 
 

18 Участник регионального 
проекта 

Котляров С. А. председатель комитета Князев Ю. П. 0 
 



19 Участник регионального 
проекта 

Кондрашова М. А. заместитель председателя 
комитета 

Котляров С. А. 30 
 

      
 

20 Участник регионального 
проекта 

Шалимова В. Г. директор Котляров С. А. 30 
 

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в 
сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 10 000 000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных 
сетях размещается не менее 1 000 информационных материалов в год 
 

 

21 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Котляров С. А. председатель комитета Князев Ю. П. 30 
 

22 Участник регионального 
проекта 

Кондрашова М. А. заместитель председателя 
комитета 

Котляров С. А. 30 
 

23 Участник регионального 
проекта 

Котляров С. А. председатель комитета Князев Ю. П. 0 
 

24 Участник регионального 
проекта 

Шалимова В. Г. директор Котляров С. А. 30 
 

Проведен закрытый конкурс проектов (программ) молодежных и детских общественных объединений для осуществления мер государственной 
поддержки, в том числе по номинации «Добровольчество» 
 

 

25 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Котляров С. А. председатель комитета Князев Ю. П. 30 
 

26 Участник регионального 
проекта 

Котляров С. А. председатель комитета Князев Ю. П. 30 
 

27 Участник регионального 
проекта 

Кондрашова М. А. заместитель председателя 
комитета 

Котляров С. А. 30 
 

Проведен региональный конкурс "Доброволец России" 
 

 

28 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Котляров С. А. председатель комитета Князев Ю. П. 30 
 



29 Участник регионального 
проекта 

Шалимова В. Г. директор Котляров С. А. 30 
 

30 Участник регионального  Котляров С. А. председатель комитета Князев Ю. П. 30 
 

 проекта     
 

31 Участник регионального 
проекта 

Кондрашова М. А. заместитель председателя 
комитета 

Котляров С. А. 30 
 

 


